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遷移作業計畫 

一、 施工目的 

於疏浚作業前移除浮標燈避免因浮標燈影響疏浚作業，疏浚作業完成後將浮

標燈復原。 

二、 施工地點 

台灣中油股份有限公司永安液化天然氣廠浮標燈位置如圖一。 

 

圖 1- 1 浮標燈位置圖 

  座標 

  WGS84 TWD97 

標號 N E N E 

B2 022°49'43"N 120°11'23"E 2525526.07 166823.81 

B2a 022°49'15"N 120°11'42"E 2524668.85 167367.19 

B3 022°49'03"N 120°11'59"E 2524297.09 167849.94 

B4 022°49'08"N 120°11'30"E 2524469.56 167021.05 

B5 022.8137°N 120.1911°E 2523885.4 166965.81 

三、施工期程及復原時間 

預計民國 112 年 02 月 02 日至 112 年 02 月 28 日間「視天候與海象而訂」。

進行浮標燈移除工作，依疏浚作業完成後預定於民國 112 年 07 月 15 日至 112

年 10 月 31 日間執行浮標燈復原。 

四、作業項目 
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港區浮標燈移除及復原。 

五、遷移作業計畫 

5-1 移除施工地點: 永安廠港區航道如圖 1-1。 

5-2 移除施工時間: 預定 2月 4日~2月 10日。 

5-3 預定位置: 

    目前依據現場原有燈標位置移動至不妨礙疏浚船作業位置，B2往東移 200M

、B2a 往東 200M、B3 往東 50M、B4 往西 100M 及 B5 往西 50M 詳細位置如表 4-1

預定移動位置座標表及預定移動位置圖 4-1。 

 

 

圖 4- 1 預定移動位置 

預定移動位置座標 

  WGS84 TWD97 

標號 N E N E 

B2 022°49'43"N 120°11'29"E 2525526.26 167012.58 

B2a 022°49'15"N 120°11'49"E 2524672 167578.21 

B3 022°49'02"N 120°12'00"E 2524281.38 167885.8 

B4 022°49'08"N 120°11'26"E 2524469.56 166921.2 

B5 022°48'49"N 120°11'26"E 2523885.4 166915.81 

表 4- 1 預定移動位置座標表 


